如东县长沙镇2024年度农村公路提档升级工程-长沙镇长兴线
 招 标 文 件
项目编号： CSZ2024JDA068 
招标单位（盖章）：如东县长沙镇人民政府  
招标代理（盖章）：江苏建达全过程工程咨询有限公司
日            期：2024年 11月06日
招标文件备案表
	洋口港开发区公共资源交易中心(备案)

(备案章)

日期：2024年11月06日


如东县长沙镇2024年度农村公路提档升级工程-长沙镇长兴线

招标公告（资格后审）

编号：CSZ2024JDA068
一、工程名称：如东县长沙镇2024年度农村公路提档升级工程—长兴线项目
二、工程概况：

1、工程地点：如东县长沙镇卫海村。

2、招标范围：如东县长沙镇2024年度农村公路提档升级工程—长兴线项目，具体详见图纸及工程量清单所示内容。
3、工程规模：工程造价约370万元。
4、工期要求：120日历天（以业主要求的开工日期为准）。

5、质量等级要求：合格。
三、投标人资格要求：

（1）投标单位资质要求：具备独立法人资格，具有公路工程施工总承包叁级以上（含叁级）施工资质（并在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（2）拟选派项目经理资质等级：具有有效的公路工程二级以上（含二级）注册建造师（不含临时）（须在有效期内），并具有有效的安全生产考核合格证（B证）；

（3）投标人拟派主要管理人员：安全员1名，须具有有效的安全员岗位证书（C证）；
（4）具有有效的安全生产许可证；

（5）项目负责人无在建工程。
（6）本项目不接受联合体投标；

（7）本工程投标人若拟派项目负责人为一级注册建造师，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。如本项目投标人拟派的项目负责人为二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》〔2023〕第26号文件要求执行。如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。

（8）根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办【2022】2号）文件要求，投标人在投标文件递交截止时间当日，实时查询建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态的（本项目要求的资质），其资格审查不予通过。
四、其他投标条件：

1.本工程采用资格后审，以下条件属于资格审查的必要合格条件：（一）具有独立订立合同的能力；（二）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；（三）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；（四）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；（五）本工程不接受联合体报名；（六）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；（七）符合法律、法规规定的其他条件；（八）项目负责人具有安全培训合格证（B证）；（九）项目负责人必须满足下列条件之一：（a）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（b）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

2.本工程采用资格后审形式，投标人需进行网上投标报名。投标截止时间后，招标人（招标代理机构）将核对系统里投标单位报名情况，确认无误后将进行现场解密（若投标单位未按招标文件要求上传至系统内相应位置的投标文件，将退回其投标文件，取消其投标资格）。

    3.具体开标时间：2024年 11 月19 日上午9时30分。
4.本工程采用价格单因素评标办法（详见招标文件）确定中标人。

五、开标需提供的资料：资格审查文件、商务标。

本工程投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，必须提供伍份使用系统打印出来（加盖公章）的完整的投标文件交招标代理【投标文件份数：正本壹份，副本肆份（含电子档一份）】。

六、信息发布及网上报名时间：2024年11月06日至2024年11月19日。

七、获取招标文件等资料时间：2024年11月06日至2024年11月19日。
八、开标说明

1.本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“如东县限额交易网-项目投标方”参加开标会议并在投标截止时间后需要进行投标文件的解密，并根据需要使用聊天室与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标文件上传至系统内相应位置。

2.解密时间：投标人解密限定在采购人确定解密时间后半小时内完成（如因投标人个人原因，未在限定时间内完成解密的，将退回其投标文件，不得再参加本项目的投标）。

3.凡参与本工程投标的投标企业必须办理CA加密锁和电子签章。使用办理的CA锁直接登录如东县限额交易平台的项目投标方业务系统下载招标文件及相关资料。

CA锁办理咨询电话：0513-81553618。

如东县限额交易网技术服务联系电话：0513-84800088。

九、本项目投标保证金为37000.00元，具体详见招标文件。

十、联系方式

招标单位：如东县长沙镇人民政府
联 系 人：余林波 ；联系方式：13862476258
招标代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司
地  址：如东县洋口港经济开发区

联系人：耿和美；联系方式：18761700616
如东洋口港经济开发区公共资源交易中心

监督电话（传真）：0513-80860788

第一章  投标人须知及投标人须知前附表
一、投标人须知前附表
	项号
	条款号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	1.1
	工程名称
	如东县长沙镇2024年度农村公路提档升级工程—长兴线项目

	2
	1.1
	建设规模
	工程造价约 370万元

	3
	1.1
	建设地点
	如东县长沙镇卫海村

	4
	1.1
	承包方式
	包工包料

	5
	1.1
	质量标准
	合格

	6
	1.1
	工期要求
	120日历天（以业主要求的开工日期为准）。

	7
	1.1
	资金来源
	财政奖补资金及镇财政

	8
	1.2
	招标范围
	详见工程量清单及图纸所示内容。

	9
	13
	工程报价方式
	固定单价（综合单价）报价方式

	10
	
	资格审查方式
	资格后审

	11
	9
	投标有效期
	为： 90 日历天(从投标截止之日算起)

	12
	10.1
	投标保证金金额
	人民币 37000.00元（银行转账或银行汇票等其它缴纳方式）

注：银行转账或银行汇票须加盖投标人单位公章；如果投标单位提供的相关证件等为虚假或伪造一经发现则取消投标单位资格，其列入洋口港开发区黑名单。触犯相关法律法规情形严重者，将追究刑事责任。

	13
	11.1
	踏勘现场
	由投标人自行组织踏勘，费用自理。

	14
	15.2
	招标控制价编制依据
	详见18.2条款。

	15
	15.3
	招标控制价及

公布时间
	本工程招标控制价为：370万元。

	16
	17.2
	投标文件份数
	本工程投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，必须提供伍份使用系统打印出来（加盖公章）的完整的投标文件交招标代理【投标文件份数：正本壹份，副本肆份（含电子档一份）】

	17
	18
	投标文件
提交地点及截止时间
	投标文件提交截止时间：2024年 11 月19日上午9时30分。

地点：投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标

文件上传至系统内相应位置。

	18
	
	开   标
	时间：2024年11月19日上午9时30分。
地点：不见面开标的系统（网址为http://www.rudong.net/web/index）

	19
	20
	评标委员会
	由招标人依法组建。

	20
	29
	履约担保
	1、中标单位提供的履约担保金额：中标价的3%
2、履约保证金采用转账的形式，乙方在领取中标通知书7日内将全部履约保证金转账发包人的指定专用账户，履约保证金在项目完工验收合格扣除相关违约金后退还，不计息。

	联系方式
	招标人：如东县长沙镇人民政府
招标人地址：如东县洋口港经济开发区
联 系 人：余林波 ；联系方式：13862476258
招标代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司

地  址：如东县洋口港经济开发区

联系人：耿和美；联系方式：18761700616

如东洋口港经济开发区公共资源交易中心

监督电话（传真）：0513-80860788

	备注
	1、本项目开标当日，投标人不必抵达开标现场，开标时仅需在任意地点通过“如东县限额交易网-项目投标方”参加开标会议（不见面开标的系统网址为 http://www.rudong.net/web/index）并在投标截止时间后需要进行投标文件的解密，并根据需要使用聊天室与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标文件上传至系统内相应位置。

2、解密时间：投标人解密限定在招标人确定解密时间后30分钟内完成。

3、凡参与本工程投标的投标企业必须办理CA加密锁和电子签章。使用办理的CA锁直接登录如东县限额交易网（http://www.rudong.net/web/index→项目投标方）的项目投标方业务系统下载招标文件及相关资料。

CA锁办理咨询电话：0513-81553618。

如东县限额交易网技术服务联系电话：0513-84800088。

本项目招标文件及相关招标资料必须自行登录如东县限额交易网（http://www.rudong.net/web/index→项目投标方）的项目投标方业务系统进行网上报名（即下载本项目招标文件及相关招标资料），否则拒收投标文件。


注：招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏竖向可根据需要扩展。
投 标 人 须 知

(一) 总  则
1.工程概况

1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第6项。

1.2 招标范围：见本须知前附表第6项。

1.3 现场条件

1) 施工用水、电：由中标单位自行解决，费用在投标报价中考虑  。
2）投标单位报价时，应充分了解招标文件内容，如招标文件中描述有出入，应在规定时间内向招标人提出答疑，如因投标人原因未提出答疑，并且导致最终报价与招标文件中不符，中标后，投标人不得以此作为理由，要求招标人调整价款，风险由投标人自行承担。

3）中标人应严格按照规范在项目施工中全面加强项目施工扬尘控制与管理，并符合政府主管部门的要求。如因项目施工扬尘控制与管理不到位，被当地政府主管部门通报批评或者被业主、监理发现，造成的责任罚款，由施工单位自行承担。

4）中标人应严格按照规范及招标文件等相关要求组织施工，必须按时清理施工场地，要求清理的垃圾必须清理离场，并确保满足土方及垃圾运输和现场施工的环保要求。

5）中标人在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和现场招标人的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括施工现场防护等），确保施工安装人员的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由中标人自负。

6）投标单位应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标单位均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。

1.4 按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开 招标方式，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求：

（1）投标单位资质要求：具备独立法人资格，具有公路工程施工总承包叁级以上（含叁级）施工资质（并在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（2）拟选派项目经理资质等级：具有有效的公路工程二级以上（含二级）注册建造师（不含临时）（须在有效期内），并具有有效的安全生产考核合格证（B证）；

（3）投标人拟派主要管理人员：安全员1名，须具有有效的安全员岗位证书（C证）；

（4）具有有效的安全生产许可证；

（5）项目负责人无在建工程。
（6）本项目不接受联合体投标；

（7）本工程投标人若拟派项目负责人为一级注册建造师，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。如本项目投标人拟派的项目负责人为二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》〔2023〕第26号文件要求执行。如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。

（8）根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办【2022】2号）文件要求，投标人在投标文件递交截止时间当日，实时查询建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态的（本项目要求的资质），其资格审查不予通过。
4.投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用（含评标费）。无论投标结果如何，招标人及代理机构对上述费用不负任何责任。

 (二) 招标文件
4.招标文件的组成
4.1 招标文件包括下列内容：
第一章：投标人须知
第二章：评标办法
第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：图纸、技术资料及附件

第六章：工程量清单（并附电子文本）

第七章：投标文件格式

4.2 除上述内容外，招标人以电子形式或书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
4.3 投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题须在招标文件发出后3日内通过电子邮件形式（不具单位名称）发送至招标代理专用邮箱（930265447@qq.com）。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。
5.招标文件的澄清
5.1 投标人对招标文件如有疑问，应于招标文件发出后3日内以无记名邮件方式发至招标代理专用邮箱（930265447@qq.com），所有答复也在网上公开回复。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投标文件截止时间前以补充通知的方式在网上公开发布，各投标人可在“如东县限额交易网”中下载。
5.2 投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标文件的修改
6.1 投标截止时间前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。
6.2 补充通知报洋口港经济开发区公共资源交易中心查验通过后以电子文件形式提供，电子文件在“如东县限额交易网”中下载。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充通知等对同一内容的表述不一致时，以最后在网上发出的文件为准。投标人须密切关注招标人网上发布的招标文件的澄清、修改、补充通知、招标答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果，补充通知报洋口港经济开发区公共资源交易中心备案。
6.3 为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。
(三) 投标文件
7.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

8.投标文件包括资格审查文件和商务标（含投标文件电子版）两部分。

8.1资格审查文件须包括以下内容：

8.1.1法定代表人身份证明书、法人身份证；

8.1.2授权委托书(如有授权)；

8.1.3无在建工程承诺书；
8.1.4诚信承诺书、投标承诺书；

8.1.5企业法人营业执照（工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照）；

8.1.6企业资质证书；

8.1.7企业安全生产许可证；

8.1.8投标经办人身份证以及社保部门出具的投标单位为其缴纳的养老保险缴费记录（2024年8月份-2024年10月份，三个月中至少1个月的养老保险缴费记录，投标经办人若为退休人员须提供退休证及退休人员返聘合同）；

8.1.9拟派项目负责人注册建造师证书、有效的安全生产考核合格B 证、身份证及社保部门出具的投标单位为其缴纳的养老保险缴费记录（2024年8月份-2024年10月份，三个月中至少1个月的养老保险缴费记录，项目负责人不可为退休人员）；

8.1.10拟派往本工程的专职安全员身份证、省级及以上主管部门核发的安全员C证及社保部门出具的投标单位为其缴纳的养老保险缴费记录（2024年8月份-2024年10月份，三个月中至少1个月的养老保险缴费记录，安全员不可为退休人员）。

注：养老保险缴费记录证明材料可为（满足下列条件之一即可）①社保缴费记录原件彩色扫描件，②带社保部门电子专用章及二维码或带社保查询网址及验证码的社保交费记录【带二维码的社保缴费记录若评标时扫描失败（无信息显示或与提供的记录不一致）或带社保查询网址及验证码的查询失败（无信息显示或与提供的记录不一致），则废标】，③带社保部门红色电子专用章的社保缴费记录（社保网证明材料）彩色截图。

8.1.11投标保证金：转账凭证或银行汇票凭证等扫描件。
8.1.12公共资源交易投标信用承诺书。
注：

（1）本项目资格审查文件，投标人须按招标文件的要求及顺序以PDF 格式上传至系统内相应位置，上传的所有资格审查文件必须每页都有投标单位电子签章（电子签章文件上传之后必须预览，确认正常打开，并且签章有绿色的(，否则视为无效文件），不能按要求电子签章的将会被废除投标资格。资格审查不合格的投标人，其“商务标”不参加评审，具体操作流程详见《操作手册》，请投标人登录“公共资源交易平台-项目投标方”的登录页面下载《操作手册》。

（2）各投标单位上传的投标文件提交前，请认真复查自己的投标文件制作的清晰情况，如投标文件不清晰，影响评标结果的，一律由投标人自行承担。

（3）开标过程中，如投标单位提供的相关证件（身份证、营业执照、业绩合同、资质证书、证明材料等等）为虚假或伪造，一经发现则取消投标或中标资格，招投标行政监督部门将没收其投标保证金，并将其记入不良行为记录，并视情节轻重取消在洋口港经济开发区1-3年的依法必须进行招标项目的投标资格；如开标现场发现投标单位持证（身份证）人与提供身份证不符的，则视为弄虚作假行为，招标投标行政监督部门将没收其投标保证金，并将其记入不良行为记录，并视情节轻重取消在洋口港经济开发区1-3年的依法必须进行招标项目的投标资格。

8.2商务标应包括（但不限于）下列内容：

8.2.1投标函；

8.2.2已标价的工程量清单； ｛投标报价使用的表格包括：标表1【投标报价汇总表】、标表2【工程量清单表】、03表【建筑安装工程费计算表】、04表【综合费率计算表】、09表【人工、材料、施工机械台班单价汇总表】。｝
注：完整的一套商务标文件，必须每页都有投标单位电子签章（电子签章文件上传之后必须预览，确认正常打开，并且签章有绿色的(，否则视为无效文件），不能按要求电子签章的将会被废除投标资格。必须以PDF 格式上传至系统内相应位置，具体操作流程详见《招投标系统操作手册（投标人）》。
9.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

10.投标保证金

10.1本工程的投标保证金金额及缴纳方式见投标须知前附表。本工程投标保证金采用银行转账缴纳或银行汇票缴纳，同时必须备注项目名称，投标人必须以企业法人的名义从法人基本存款帐户缴纳，否则不予接受。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人帐户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。

收款单位: 江苏如东洋口港经济开发区财政局；账号:10712801040002081

开户行:中国农业银行如东洋口港分理处

注：银行转账凭证上须加盖投标人单位公章；如果投标单位提供的相关证件等为虚假或伪造一经发现则取消投标单位资格，其列入洋口港开发区黑名单。触犯相关法律法规情形严重者，将追究刑事责任。

10.2.未中标人的投标保证金在定标后予以退还(无息)。

10.3. 中标人在中标公示期满后5日内须按规定在本项目所在地（如东县洋口港经济开发区）领取中标通知书，在中标通知书发出后7日内缴纳中标价的3%，作为履约保证金，履约保证金提交形式为银行转账（接收账户为招标人指定账户），履约保证金在项目完工验收合格后退还；中标人在中标通知书发出后14日内与招标人签订合同；中标人在中标通知书发出后21日内将与招标人签订的合同原件递交区交易中心进行备案；若中标人因自身原因未能按上述时间节点办理以上相关手续并因此影响项目实施进程，甚至给招标人造成恶劣影响或损失，则视为违约，招标人及区公共资源交易中心将视情节恶劣程度有权作出“取消中标资格，没收投标保证金金及履约保证金，并视情节轻重列入非诚信企业黑名单，取消在洋口港经济开发区1-3年的依法必须进行招标项目的投标资格”等相关处罚措施。
10.4. 投标人在投标有效期内撤回投标文件，该投标人的投标保证金将予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，将取消其中标资格，其投标保证金不予退还：

10.4.1在投标有效期内不按时办理中标通知书手续或放弃中标项目的；

10.4.2按照本招标文件应当提交履约保证金而不提交的；

10.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

11.踏勘现场

11.1.投标人按本须知前附表第10项所述，自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

11.2.招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

11.3.经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

11.4. 投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。
(四)投标报价
12.招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。投标人对招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内工程量清单及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。
    13.投标报价方式

13.1固定单价（综合单价）报价。投标人报价应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。本工程采用工程量清单招标，固定单价合同，量的风险由发包人承担，本工程的综合单价不因人工、材料、机械价格的涨跌而调整。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同外的零星工作或发生非承包人原因引起的工程量按现场签证确定。
13.2 工程价款调整

本工程的综合单价不因人工、材料、机械价格的涨跌而调整。
14.投标报价的计价方法
由招标人提供工程量数量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。
15.招标控制价编制依据
15.1本工程编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人应予拒绝。

15.2招标控制价编制依据

15.2.1编制及有关费用标准执行《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）及《公路工程估算指标》（JTG/T3821-2018）、《公路工程概算定额》（JTG/T3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）、《公路工程机械台班定额》（JTG/T3833-2018）、人工工资单价执行苏交建〔2019〕22号 《新编制办法及其定额》、税金按照交通运输部2019年第26号公告执行其它相应的补充规定和南通市现行的有关文件。

15.2.2材料价格按 2024年第11期南通建设工程造价信息的指导价执行，再缺项按市场信息价或市场询价；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。

15.3公布招标控制价时间：招标控制价与招标文件同时公布。投标人须在如东县限额交易网内下载。
15.4招标控制价异议处理：投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应在招标控制价公布后5日内将无记名邮件发送至招标代理专用邮箱（930265447@qq.com）进行提出；经招标人复核确有错误的，招标人调整招标控制价并在投标文件递交截止时间3日前以补充通知（补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力）的方式在网上公开发布。补充通知报区公共资源交易中心审核通过并备案后以电子文件形式进行发布，投标人须在如东县限额交易网栏目内该工程的招标公告的附件中下载。
投标人未在规定的时间内对招标人公布的招标控制价提出异议的，则视为投标人已认可招标人的招标控制价。
16.投标报价编制要求
16.1 采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。
16.2 除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。
16.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。 
16.4 不可竞争费用
16.4.1.规费为人工费的 34.4% ：其中：养老保险费16％；失业保险费0.5％；医疗保险费6.8％（含生育保险费用为 0.8%）；住房公积金10％；工伤保险费1.1％。
16.4.2.税金：费率按9%计。

16.4.3.安全生产费费率：按1.5%计；

16.4.4暂列金额：  / 万元 。
16.5投标人中标后应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，招标人不另行给付，费用缴纳的标准投标人可向有关部门查询。
 (五)投标文件的递交
17.投标文件的密封与标志

17.1  投标人必须自行将完整的“资格审查文件”、“商务标”以PDF 格式上传至系统内相应位置，具体操作流程详见《招投标系统操作手册（投标人）》。

17.2 投标人中标后，必须提供伍份使用系统打印出来的完整的投标文件交招

标代理【其中，正本壹份，副本肆份（含电子档一份）】。

18.投标截止时间

投标人的授权委托人须在前附表第18 项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件自行递交至系统对应位置。
(六)开标、评标、定标
19.本工程评标、定标办法采用价格单因素评标办法。

评标方法的具体做法参见第二章。

20．评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

招标机构的人员不得担任其代理招标项目的评标委员会成员。

21.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

22.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

22.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章； 
22.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的； 
22.3投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 
22.4投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的； 
22.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的； 
22.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的； 
22.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的； 
22.8在同一招标项目中，联合体成员以自已名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
 22.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；
 22.10投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的； 
22.11 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 
22.12投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的； 
22.13投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的； 
22.14投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编 码、项目名称、计量单位、工程数量不一致的； 
22.15未按招标文件要求提供投标保证金的； 
22.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 
22.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 
22.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要 求的； 
22.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、 计量、价款结算和支付办法的； 
22.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招 标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；
22.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的，废标并没收其投标保证金，招标人及监管部门将视情节轻重列入非诚信企业黑名单，取消在洋口港经济开发区1-3年的依法必须进行招标项目的投标资格；
22.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；废标并没收其投标保证金，招标人及监管部门将视情节轻重列入非诚信企业黑名单，取消在洋口港经济开发区1-3年的依法必须进行招标项目的投标资格；     

22.23施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文 件有关暗标要求的； 
22.24投标文件关键内容模糊、无法辨认的； 
22.25投标人未按招标文件规定上传投标文件或未在限定时间内完成解密的。 
22.26投标人未通过商务标清标的。 
22.27不同单位的投标经办人若为近亲关系的（父母、夫妻、子女等),视为串标行为，废标并没收其投标保证金，招标人及监管部门将视情节轻重列入非诚信企业黑名单，取消在洋口港经济开发区1-3年的依法必须进行招标项目的投标资格；

22.28若中标人放弃中标的，则没收投标保证金及履约保证金，同时招标人及监管部门将视情节轻重列入非诚信企业黑名单，取消在洋口港经济开发区1-3年的依法必须进行招标项目的投标资格。

22.29经评标委员会认定的其它未实质性响应招标文件的情形。
23.评标、定标工作在相关监督部门的监督下由招标人组织进行。

24.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

25.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，当发现投标文件中的大写金额与小写金额不一致或总价金额与单价不一致的，可按22.11条款视同在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价作废标处理；当对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，可视同投标人递交两份或多份内容不同的投标文件作废标处理。

26.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

27.评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布下列评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在洋口港官方网站和如东县限额交易网公布，公布的时间为三日。

(七)授予合同
28.定标后，招标人在15日内向洋口港经济开发区公共资源交易中心提交施工招投标情况的书面报告，书面报告应包括下列内容：
28.1 施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。
28.2 相关的文件资料包括招标公告或者投标邀请书、投标报名表、资格审查文件、招标文件、评标委员会的评标报告(应当附招标控制价组成文件)、中标人的投标文件。委托工程招标代理的，应当附工程施工招标代理委托合同。单独委托编制招标控制价的，还应当附招标控制价编制委托合同。
29.履约保证金

中标人在中标公示期满后5日内须按规定在本项目所在地（如东县洋口港经济开发区）领取中标通知书，在中标通知书发出后7日内缴纳中标价的3%，作为履约保证金，履约保证金提交形式为银行转账（接收账户为招标人指定账户），履约保证金在项目完工验收合格后退还；中标人在中标通知书发出后14日内与招标人签订合同；中标人在中标通知书发出后21日内将与招标人签订的合同原件递交区交易中心进行备案；若中标人因自身原因未能按上述时间节点办理以上相关手续并因此影响项目实施进程，甚至给招标人造成恶劣影响或损失，则视为违约，招标人及区公共资源交易中心将视情节恶劣程度有权作出“取消中标资格，没收投标保证金金及履约保证金，并视情节轻重列入非诚信企业黑名单，取消在洋口港经济开发区1-3年的依法必须进行招标项目的投标资格”等相关处罚措施。
30.若中标人不能按本须知第29条款的规定执行，招标人将有充分的理由拒绝与其签订施工合同并取消其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
31.订立书面合同14日内，中标人必须将合同报江苏省洋口港经济开发区公共资源交易中心备案，合同备案包括施工现场项目部人员名单和岗位、职责、身份证等信息。
32.中标人在中标后和施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报江苏省洋口港经济开发区公共资源交易中心备案。
注：自备案之日起至原合同期满止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。
洋口港经济开发区公共资源交易中心将在备案手续上注明限制承接工程的起止日期，并在办理备案手续之日起的三个工作日内将项目负责人变更情况、限制承接的期限给予公布。
33投标人或中标人有下列情形之一的，其投标保证金不予退还并按本招标文件及《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规给予处罚：①在招标过程中，投标人有违法违规行为的；②投标人在投标有效期内撤回投标的；③中标人放弃中标资格的；④中标人不按规定签定合同的；⑤投标人或中标人有违反“投标诚信承诺书”承诺约定的⑥投标人或中标人有其他违反本招标文件及《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的行为的。
第二章  价格单因素评标办法
一、评标程序

资格审查→商务标评标→确定中标人。对投标人资格审查评审通过后，对商务标评标进行计分统计，总分采用四舍五入法均保留两位小数，评标委员会按总分由高到低推荐1～3名中标候选人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。若总分出现相同时，按报价由低至高的顺序推荐候选人，若最终得分及报价均相同时，则由招标人现场抽签确定中标人。若中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，招标人依据招标投标法实施条例第五十五条按评标委员会推荐顺序依次递补确定中标人或重新招标。
二、开标时，参加本次投标的投标经办人员无须到达开标现场，采用不见面方式开标。

三、资格审查

所有的合格投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格审查文件，并按照本工程招标文件的要求对投标人进行资格审查。资格审查不合格的投标文件，其商务标不参与评审。

四、商务标评审（100分）
本工程招标控制价为： 370万元。
1.各投标人报价低于（不含等于）招标控制价为有效报价；高于（含等于）招标控制价为无效报价；否则视废标处理。

2.投标人的商务标必须响应本工程招标文件的要求，由招标人代表现场采取抽签方式从下列三个评标办法中确定最终的评审办法。

方法一：

以有效投标文件的评标价算术平均值为A【当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A】。

评标基准价 =A×K，K 值在开标前由招标人代表随机抽取确定，K值的取值范围为95%、96%、97%、98%。

有效投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价的为100分，低于评标基准价每低1%扣1分，高于评标基准价每高1%扣1.5分（不足1%时采用插入法）。

方法二：

以有效投标文件的投标报价算术平均值为 A【当有效投标文件≥7 家时，去掉最高和最低的 20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件 4-6 家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4 家时，则次低报价作为投标平均A】，B 值为招标控制价；

评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2，Q1 值在开标前由招标人代表从 65%、70%、75%、80%、85%五个值中随机抽取确定，Q2=1-Q1；K1 的取值为95%、96%、97%、98%，K1 值在开标前由招标人代表随机抽取确定；K2 为：90% 。有效投标报价与评标基准价相比，有效投标报价等于评标基准价的得 100 分，有效投标报价相对于评标基准价每低 1%扣1分，每高1%扣 1.5 分（不足 1%时采用插入法）。

方法三：

 以有效投标文件的次低评标价为评标基准价；有效报价与评标基准价相比，等于评标基准价的为100分，有效投标报价相对于评标基准价每低 1%扣 1分，每高 1%扣 1.5分（不足 1%时采用插入法）。
注:①.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

②评标委员会在评标报告上签字后，上述各评标方法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而变化，但评标过程中的计算错误可作调整。
六、评标时如遇特殊情况，经评标委员会研究决定或处理，处理结果概不向投标人解释。

七、本评标办法的解释权属招标人和评标委员会。

八、中标单位经公示无异议后，采购人及区公共资源交易中心向成交供应商联合签发《中标通知书》。

九、中标单位按照《中标通知书》的规定与采购人签订采购合同，采购合同报如东洋口港经济开发区公共资源交易中心见证备案后生效。

第三章   如东县长沙镇2024年度农村公路提档升级工程-长兴线项目施工合同
第一节   协议书

发包人（全称）：如东县长沙镇人民政府    
承包人（全称）：                          

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就如东县长沙镇2024年度农村公路提档升级工程-长兴线项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：如东县长沙镇2024年度农村公路提档升级工程-长兴线项目
2.工程地点：如东县长沙镇卫海村 
3.工程立项批准文号：         
4.资金来源：财政奖补资金及镇财政。
5.工程内容：详见图纸及工程量清单。    
6.工程承包范围：施工图及工程量清单所包含的内容。 

 二、合同工期

    施工总工期：    日历天（从中标结果公示期满第三天开始计算）

    三、质量标准
工程质量符合   合格 标准。  

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：人民币（大写）                        (¥          元)；

其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）          (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）                (¥          元)；

（4）暂列金额：人民币（大写）                          (¥          元)。

2.合同价格形式：  固定单价（综合单价）。

    五、项目经理

承包人项目经理：                。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书； 

(2)招标文件及修改、补充文件；

(3)投标函及其附录；

(4)专用合同条款及其附件；

(5)通用合同条款；

(6)技术标准和要求；

(7)图纸；

(8)投标分项报价表及预算书；

(9)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺
1.发包人、建设单位承诺按照法律规定履行项目审批手续、建设单位筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人、建设单位和承包人通过招投标形式签订合同的，三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年     月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                          签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自     双方签字、盖章、提交履约保证金后     生效。

    十三、合同份数
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，双方各执叁份，备案贰份。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）  法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：           

地  址：                             地  址：                
邮政编码：                           邮政编码：               
法定代表人：                         法定代表人：             
委托代理人：                         委托代理人：             
电  话：                             电  话：                 
传  真：                             传  真：                 
电子信箱：                           电子信箱：                
开户银行：                           开户银行：               
账  号：                             账  号：                 
第二部分  通用合同条款
详见《建设工程施工合同》文本（GF-2013-0201）

第三部分 专用合同条款   
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）招标文件及修改、补充文件；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                          ；

联系电话：                          ；

1.1.2.5 设计人：

名    称：                          ；

联系电话：                          ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /    。

1.1.3.9 永久占地包括：             /        。

1.1.3.10 临时占地包括：          /          。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地方、行业现行的建设工程规范和标准；国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；现行的江苏省工程预算定额及相关规定。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：          无         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：              /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：             /             。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计要求执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及修改、补充文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于工程开工前向承包人提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：  伍套（含两套竣工图） ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    /    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：      /       ；

承包人提供的文件的期限为：            /      ；

承包人提供的文件的数量为：       /           ；

承包人提供的文件的形式为：           /       ；

发包人审批承包人文件的期限：          /      。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：            /        。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：；

发包人指定的接收人为：                       。

承包人接收文件的地点：如东县洋口港经济开发区  ；

承包人指定的接收人为：                       。

监理人接收文件的地点： 如东县洋口港经济开发区 ；

监理人指定的接收人为：                       。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：进场的临时道路由乙方自行考虑，费用由乙方承担 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：工程现场施工道路由承包人根据现场实际情况按规定自行解决，费用已经包含在合同价内。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  施工期间不外传    。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：    无       。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的合格工程量确定。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：因非承包人原因引起分部分项工程量增减：

①当工程量清单项目工程量的变化幅度不超过15%，按原投标单价执行。

②当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%且不超过30%。增加部分的工程量（不包含15%以内部分）的综合单价取原投标单价和审定预算价同比例下浮后的综合单价中的低价，合同内工程量的综合单价不调整；减少部分工程量（不包含15%以内部分）的综合单价取原投标单价和审定预算价同比例下浮后的综合单价中的高价，剩余工程量的综合单价不调整。

③当工程量清单项目工程量的变化幅度超过30%时（不包含30%以内部分）。增加部分的工程量（不包含30%以内部分）的综合单价按照招标控制价编制依据，参照中标下浮率同比例下浮，报发包人确认后作为结算的依据，合同内工程量的综合单价不调整；减少部分工程量（不包含30%以内部分）的综合单价取原投标单价和审定预算价同比例下浮后的综合单价中的高价，剩余工程量的综合单价不调整。

中标下浮率计算：下浮率=【1-（中标价-暂列金额及其相应费税）/（审定预算价-暂列金额及其相应费税）】*100% 。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                    ；

身份证号：                    ；

联系电话：                    ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备施工条件。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

施工用水、电：由承包人自行解决，费用含在报价中。管、线、电表、水表、配电箱、发电设备等由承包人自备，费用自理。施工水费用由承包人按实际用量及供水部门收取的标准支付。

注：电由承包人按发电考虑，费用含在报价中。

（3）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（4）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    无      。

发包人是否提供支付担保：      无              。

发包人提供支付担保的形式：      无          。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提供的竣工图和资料必须经验收合格。如承包人提供的竣工资料或竣工图不符合有关规定，必须整改合格。。

承包人需要提交的竣工资料套数： 完整的工程技术资料贰份（包括竣工图）及电子扫描件,其中两套必须是原件。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日算起14天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。竣工时，承包人根据发包人的要求在竣工图标出各类管线的实际走向和定位。

（6）承包人应履行的其他义务：

①需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

②应提供计划、报表的名称及完成时间：根据现场工程师的要求提供。

③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、安全防护等，并负责安全保卫。所需费用均包含在合同价中。

④向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：根据发包人要求免费提供。

⑤需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。所需费用均包含在合同价中。

⑥已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程未交付给发包人之前，承包人负责已完成工程的保护工作，所需费用包含在合同价内。

⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：保护措施由承包人根据实际情况制定，报发包人和现场监理审核批准后执行。

⑧施工场地清洁卫生的要求：按文明工地要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%。

⑨双方约定承包人应做的其他工作：/

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                          ；

身份证号：                          ；

建造师执业资格等级：                ；

建造师注册证书号：                  ；

建造师执业印章号：        /         ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：                          ；

3.2.2关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每天不少于7小时，每周不少于5天，每月不少于25天。

3.2.3承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.4项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：工程施工时，项目负责人必须在施工现场，发现一次不在施工现场处违约金1000元。项目经理离开现场必须书面请假，一天向监理请假，二天以上向发包人请假。

3.2.5承包人擅自更换项目经理的违约责任：派驻现场的项目经理应与投标文件一致，承包人不得更换，因重大疾病、意外死亡原因（需经发包人核实同意）不能履职的除外，因其他原因不能履职的（需经发包人核实同意）且须支付违约金30000元。若因上述原因，需配备同等条件的人员，需经发包人同意，并报区公共资源交易中心备案；否则发包人有权立即终止合同不予支付工程款，同时区公共资源交易中心将其列入区非诚信企业黑名单。如发现承包人擅自更换项目经理的，发包人有权立即终止合同，不予支付工程款；同时区公共资源交易中心将其列入区非诚信企业黑名单。

3.2.6发包人有权根据项目经理的实际能力要求承包人立即更换项目经理，承包人不得拒绝（①项目负责人资历和能力不足以胜任所担负的职责时；②项目负责人不履行职责或履行职责不力时）且须支付违约金30000元。承包人拒绝撤换项目经理的自发包人发出书面通知要求更换之日起，每天处以1000 元的处罚，直至更换为止。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到中标通知书后7天内提交  。

3.3.2承包人擅自更换施工现场主要管理人员（安全员）的违约责任：派驻现场的管理人员应与投标文件一致，若无法提供投标时承诺配备的安全员，则取消其中标资格，并没收投标保证金及履约保证金，委托人有权终止合同并没收履约保证金，并拒绝支付工程款，且列入区公共资源交易中心非诚信企业黑名单。若因不可抗力确需更换的，需经甲方同意，更换人员不得低于招标文件的资格要求，且仍需提供乙方为其管理人员缴纳的养老保险缴纳记录（时间为近 6 个月）。

3.3.3发包人有权根据施工现场主要管理人员（安全员）的实际能力要求承包人立即更换，承包人不得拒绝（①现场主要管理人员（安全员）资历和能力不足以胜任所担负的职责时；②现场主要管理人员（安全员）不履行职责或履行职责不力时）且须支付违约金 30000 元。承包人拒绝撤换现场主要管理人员（安全员）的自发包人发出书面通知要求更换之日起，处以 3000 元/天的罚款；承包人拒绝撤换现场主要管理人员（安全员）的自发包人第二次发出书面通知要求更换之日起，处以 5000 元/天的罚款；承包人拒绝撤换现场主要管理人员（安全员）的自发包人第三次发出书面通知要求更换之日起，发包人有权立即终止合同，不予支付工程款；同时区公共资源交易中心将其列入区非诚信企业黑名单。

3.3.4 承包人主要施工管理人员（安全员）离开施工现场的批准要求：离开现场必须请假，一天向监理请假，二天以上向发包人请假。
3.3.5 承包人主要施工管理人员（安全员）擅自离开施工现场的违约责任：施工期间承包人须按规定配备施工管理人员（安全员）每天不少于7小时，每月不少于25天。当日在场时间少于3小时的视为缺勤，在现场时间为3～7小时（不足7小时的）视为出勤半天。发包人将不定期进行考核。每月出勤率不足25天的，按每天处违约金500元。离开现场必须书面请假，一天向监理请假，二天以上向发包人请假。连续5天或两个月内累计10天不在现场，发包人有权解除合同，并追究其违约责任，同时报建设行政主管部门备案。

3.3.6 建设单位项目管理人员或建设行政主管部门检查发现主要管理人员不在施工现场且无请假手续的，视为缺勤。项目经理处以2000元/次处罚；安全员处以1000元/次处罚。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：承包人不得转包或分包本工程的其他项目，一旦发现转让（转包）和分包者，则甲方有权终止合同，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。 

主体结构、关键性工作的范围：具体详见施工图   。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 不允许分包。          
其他关于分包的约定：              /               。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：        是               。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在领取中标通知书7日内向招标人交纳中标价的3%作为履约保证金。履约保证金提交方式：履约保证金提交形式为银行转账。履约保证金在工程竣工验收合格后 30 日内扣除相关违约金后退还，不计息。因承包人违约被发包人扣除履约保证金导致履约保证金余额低于50%时，承包人须补足履约保证金。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 见《建设工程委托监理合同》   。

关于监理人的监理权限： 见《建设工程委托监理合同》   。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：根据发包人要求免费提供                                   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：         ；

联系电话：                         ；

关于监理人的其他约定：  无 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                  /                 ；
（2）                  /                 ；
（3）                  /                 。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。承包人应确保本工程一次性竣工验收通过。如因承包人原因致使本工程不能一次性竣工验收通过，发包人将扣除承包人合同总价 3%的违约金并责令承包人返工达到合格要求, 同时其全部直接和间接损失均由承包人负责。
关于工程奖项的约定：       /      。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人应及时通知监理单位、发包人、跟踪审计单位等相关方进行隐蔽工程验收并留存影像资料存档。

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

5.3.3若承包人未按以上要求进行隐蔽工程验收，该项工程量不予计量且造成损失由承包人承担。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）现场安全文明施工应按照住建部 37 号令、苏建质安[2019]378 号文、苏建质安[2020]75 号文、《南通市建筑工地管理实施细则》等规定实施。

（2）承包人对施工现场安全生产负总责，现场必须按要求配备安全员，安全员、场内作业车辆操作人员及特种作业人员应持证上岗。如被查出现场无配备安全员或者安全员、场内作业车辆操作人员及特种作业人员无持证上岗的情况，发包人有权扣除承包人履约保证金的部分金额。（相应违约处罚金额见工程项目安全文明生产考核标准）。

（3）工程施工前和施工中，承包人项目经理人应当对有关安全施工技术进行交底；承包人必须编制安全施工措施、应急救援预案、安全管理制度、施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施及其它有关法规要求的专项安全施工方案，专项安全施工方案必须经本单位负责人批准后，报发包人代表和总监理工程师批准后实施。（相应违约处罚金额见工程项目安全文明生产考核标准）。

（4）发包人将不定期对施工现场的安全问题进行巡查，发现问题提出整改意见后，承包人需立即整改，未按发包人要求整改的，发现一次支付违约金1000元，第二次发现处罚支付违约金5000元并停工整改，直至整改到位，发包人有权对其停工并追究其违约责任，同时报建设行政主管部门备案，其全部损失由施工单位负责。

（5）承包人应认真执行国家、江苏省、南通市及如东县有关建设施工安全生产法规、条例和有关规定，施工期间认真做好安全管理工作，杜绝重大安全事故发生。由于承包人原因发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作；发包人另行发包的工程每项工程完成后，经发包方、承包方、分包方三方验收合格后，交承包人负责总包管理。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人于中标后第七天提交施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 
/
。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：       /         。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：       按通用合同条款            。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7 天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

关于发包人应完成的其他开工准备工作期限：            。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：            。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  按通用条款执行          。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
（1）因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，每延期一天，承包人对发包人每天按2000元人民币进行赔偿；
 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无，承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：          /             。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）               按通用条款执行                   ；

（2）                    /                           ；

（3）                    /                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：     无    。

材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备

承包人应编制材料供应计划。合同生效后一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。

8.2承包人供应材料与工程设备

（1）本项目所有材料均由承包人采购。承包人在材料使用前，应有向监理报验的程序，并见证抽样送检。不合格的材料不得使用，发包人或监理抽查发现使用的材料无报验手续或未按照规定进行报验，可指令停工，要求返工剥离。所发生的费用和损失由承包人承担，工期不予顺延。

（2）承包人应按发包人的要求或建议品牌采购材料，若承包人不使用发包人的建议品牌，承包人应提供足够的证据证明所用的品牌标准不低于发包人的建议品牌，且采购前必须得到发包人认可。发包人抽查发现使用的材料设备不符合该项要求，可指令停工，重新更换材料设备，并视造成不良影响的严重程度按 2000～10000 元/次作为违约金，违约金从当期工程款中扣除，所发生的返工费用等由承包人承担，工期不予顺延。承包人须按发包人求建立材料设备台账，供发包人检查，材料设备台账中必须注明并包含下列内容：材料设备名称、规格型号或等级、厂家、进场数量、出厂合格证、编号、进场日期、使用部位、施工单位验收人、检测情况、监理见证人、发包人代表等。承包人在材料设备使用前，应有向监理报验、提供材料台账的程序，并见证抽样送检。不合格的材料设备不得使用，发包人或监理抽查发现使用的材料设备无报验手续或为按规定进行报验及材料设备台账（或材料设备台账不符合要求的）或不合格，可指令停工，要求返工剥离，并视造成不良影响的严重程度按 2000～10000 元/次作为违约金，费用从当期工程款中扣除。所发生的返工费用等由承包人承担，工期不予顺延。
8.3材料与工程设备的保管与使用

8.4发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 保管费用由承包人承担     。

8.5 样品

8.5.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 清单编制说明中有规格要求或建议品牌的材料          。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担，费用包含在合同价款中  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：     按通用条款执行         。 

施工现场需要配备的试验设备：     按通用条款执行    。

施工现场需要具备的其他试验条件：          /             。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
10.2变更权

监理单位、承包人、设计单位根据工程需要提出工程变更，所提出的工程变更应按规定办理工程变更单，由发包人技术组组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。设计单位出具变更通知单或变更图纸报发包人。承包人做出变更工程预算，报发包人审核。最终按工程变更审批实施。

10.3工程量变更资料及变更程序

10.3.1 工程量变更资料包括以下主要内容：
（1）变更的原因或依据。
（2）变更的内容及范围。
（3）变更引起的工程量及合同价款的增减，审核、审批的相关材料。
（4）变更对工期等相关工作的影响。
（5）必要的附图及计算资料等。
10.3.2 变更程序：
（1）设计单位在设计过程中考虑不周而提出的设计变更通知，按有关规定办理工程变更通知单；增加投资的变更，需做出说明，并进行工程变更审批。
（2）施工单位请求变更时，必须提出书面报告并附原图纸，未按规定时间提供变更及 资料的视同放弃变更。监理工程师必须在接到报告 24 小时内根据报告内容进行严格审查，并提出意见报发包人现场代表，按有关规定办理工程变更单，并进行工程变更审批。
（3）工程任何形式、质量、数量和内容上的变更，必须由发包人现场工程师及监理工程师签发工程变更令（其内容包括：工程计量、变更图纸，发包人、承包人、监理及设计部门对变更的意见等），并由监理工程师监督承包人实施。
（4）变更现场签证由发包人现场代表、监理、承包人、跟踪审计方现场计量签字，报监理总监、发包人复核(逾期未确认的不作为结算依据)。
（5）所有变更单的工程量签证必须在变更通知发出后规定天数内报发包人审核。如逾期未报送，要书面说明原因否则将不予认可。
（6）所有变更工程竣工时，施工方应及时做好资料由监理确认交发包人，以便做好资料存档。
（7）工程变更是工程成本控制的重要组成部分，任何经办人均须认真负责，严格执行。凡利用变更工程玩忽职守、滥用职权徇私舞弊的，给予行政处分，构成犯罪、贪污的，追究刑事责任。
（8）具体工程量变更流程：详见港管发〔2019〕65 号关于《江苏如东洋口港经济开发区项目建设资金管理办法》。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

变更估价原则关于变更估价的约定:

工程变更价款调整：

（1）因设计变更或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：“措施项目清单与计价表一”中的措施费仍按中标时费率进行调整；“措施项目清单与计价表二”中的措施费发生关联变化时，按2014年江苏省计价定额规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2014年江苏省计价定额规定组价的措施项目按中标价格折算成的费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整(逾期未确认的不作为结算依据)； 

（2）因设计变更或非承包人原因的工程变更，造成增加的工程量清单项目以下列方式确定其综合单价：有适用或类似的综合单价，参照类似的综合单价确定（参照）；没有适用或类似的综合单价由承包人提出综合单价（按照招标控制价编制依据，并按投标报价与招标人审定预算价的下浮比率进行下浮），报发包人确认后作为结算的依据(逾期未确认的不作为结算依据)。
（3）施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单特征描述不符的，按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价并由承包人提出综合单价，报发包人确认。

（4）合同中没有适用或类似变更工程的价格，并且此单价或总额价一时不能议定，经业主授权后监理工程师可以确定暂时的单价或总额价作为暂付帐款列入期中支付，待议定后再在其后的期中支付中调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：        7天内     。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        7天内     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：           双方另行商定                           。
10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

参照港管发〔2019〕65号关于《江苏如东洋口港经济开发区项目建设资金管理办法》

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   无    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出，暂列金的使用权归发包人所有。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

本工程的综合单价不因人工、材料、机械价格的涨跌而调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：工程施工期间所有的材料、人工、机械的涨跌风险。

风险费用的计算方法：已在投标报价时综合考虑

工程价款调整:本工程不调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：             /                   。

风险费用的计算方法：              /                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：         /           。

3、其他价格方式：                      /                  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：        无         。

预付款支付期限：            /            。

预付款扣回的方式：          /            。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       /      。

预付款担保的形式为：          /           。

12.3 计量

12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按现行规定执行 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按检验批施工完成周期计量，每月月底前，上报当月完成工程量计量，报监理单位审核，如不能及时上报计量，甲方在后期支付工程款时予以推迟（每延期一次，推迟付款一个月）。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：               /               。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：              /                。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：            /                。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（4）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（5）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（6）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。 
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  按通用条款执行   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行 。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：        /       。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：           /          。

3、付款方式：

  工程竣工验收合格后付合同价的60%；竣工验收合格满一年，无质量问题且审计结束后支付至审计价的80%；余款待质保期满且无任何质量问题一次性付清。（以上付款均不计息）本工程质保期为两年。

注：付款时，须提供等额的增值税发票。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：         /   。

13.2.3竣工日期：  按通用条款执行  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  视同工程延期             。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     /    。
（1）单机无负荷试车费用由           /          承担；

（2）无负荷联动试车费用由             /        承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /            。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   竣工验收合格后七天内     。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人需在工程竣工后28天内提交竣工结算申请，并同时提交完整的竣工结算资料一式三份，其中一份所有设计变更、签证、工程联系单、材料认价单等结算依据均须为原件。
14.2 竣工结算审核

（1）发包人和发包人委托的审价单位应在收到承包人提交的工程结算资料齐全后12个月内完成全部工程结算的初审工作。如承包人结算资料不完整，从发包人要求承包人进行提交补充资料之日起七个工作日内，承包人仍未能按要求提交完整资料的，则审价时间顺延。如发现送审的结算书中有遗漏项目，承包人应通过发包人补送遗漏项目结算资料，依约审核。

（2）在审价期间，承包人应积极配合审价工作，如承包人无正当理由不积极配合，则审价机构将出具的最终审计结果送达承包人，承包人在收到最终审计结果7个工作日内未提出异议，则视为承包人确认审价结果。

（3）在审计机关和发包人委托的工程造价咨询机构审价时，发现承包方高估冒算的，单项工程结算最终核减率超8%（不含8%），将按核减金额的5%在工程结算价款中扣除承包方违约金。

（4）结算过程中若发现承包人改变暂列金额（如有）、改变清单项目特征、改变清单工程量、改变不可竞争费率等情况，发包人有权作出有利于自己的解释。

乙方地址：                      联系人：                   。

此地址为唯一地址，本工程期间无甲方书面同意不得变更，其它地址均无效。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：         /           。
承包人提交最终结算申请单的期限：          /          。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： /  。

（2）发包人完成支付的期限：      按通用条款执行      。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：       /     。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：     是      。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  /   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /    ； 

（2）3 %的工程款；

（3）其他方式:            /             。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 /   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:           /               。

关于质量保证金的补充约定：                            

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 详见工程项目保修书。

15.4.2修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

15.4.3发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的情形：发包人不按时支付工程竣工结算价款，其他情形  无  。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：        按通用条款执行。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     按通用条款执行    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  按通用条款执行   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：             按通用条款执行               。
（7）其他：          按通用条款执行               。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   按通用条款执行  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  按通用条款16.2.1条 。

16.2.2承包人违约的责任

16.2.2.1承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）关于工期的违约责任：因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，每延期一天，承包人对发包人每天按2000元人民币进行赔偿；（2）竣工验收时承包人必须确保通过竣工“验收合格”。如不能通过竣工“验收合格”，发包人将扣除承包人合同总价 3%的违约金并责令承包人返工达到合格要求,同时其全部直接和间接损失均由承包人负责。该条款与合同中其它相关惩罚条款同步实施； 

16.2.2.2发包人的变更、额外增加的工程量，承包人不得拒绝施工。否则发包人有权对承包人处以履约保证金50%的处罚。

16.2.2.3因承包人原因导致人员伤亡事故、造成不良影响的，发包人有权对承包人处以没收履约保证金的处罚，且列入如东洋口港开发区黑名单，取消其2年内参加该区（含长沙镇、国有公司）项目招标的投标资格。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：      按通用条款执行   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 按通用条款 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：       按通用条款        。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：          按通用条款         。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人必须按规定办理由承包人投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。如不办理，一切责任由承包人自行负责。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：         无       。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /   。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：              /               。
选定争议评审员的期限：                /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：           /          。

其他事项的约定：                     /                。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：              /             。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向    南通市   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地   人民法院起诉。

21. 补充条款
21.1 为支持洋口港经济开发区建设，增加地方财政税收，承包人在洋口港经济开发区设立分公司，若设立分公司确有困难的，可向洋口港经济开发区提供等额的产值、税收。

21.2承包人施工期间需征用使用施工现场之外的场地，必须事先获得发包人和有关管理部门的同意，承包人应承担由此发生的费用或罚款。
21.3 承包人必须服从发包人、监理的管理、协调。
21.4 项目经理必须遵守以下规定：
（1）项目经理不准同时兼任其他工程的项目经理。
（2）本合同约定的其他条款。
21.5 夜间施工、排水、排污、环保、消防、治安、人口管理等有关证件，承包人自行办理，涉及的费用包含在合同价中，发包人应积极配合承包人工作。
21.6 竣工资料：
（1）竣工资料是承包人在项目实施过程中直接形成的，并保证各项技术资料(包括安全资料)与工程同步,承包人应设专人收集施工过程中的原始资料，确保资料完整，发包人将作不定期检查。经检查,对资料与工程不同步的,每次向承包人收取违约金人民币2000-5000元, 并直至及时整理到位。
（2）承包人提供的竣工资料必须符合国家及发包人有关工程档案管理的规范和规定。
（3）工程所用材料承包人必须按有关规定进行验收及检测、收集资料并归档。
21.7 按合同承包人承担的违约金，发包人有权从相应的当期工程款中扣除。
21.8 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，承包人应按修改后的图纸施工。
21.9承包人如按未得到发包人单位确认同意的监理人指示执行的，由此造成的一切损失由承包人承担。
21.10未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。
21.11 承包人在报价中已充分考虑了施工过程中发生材料、设备的二次搬运费用。
21.12 承包人已认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素【为满足机械的施工作业条件而采取的措施，施工机械进出场、材料和设备的二次搬运等，以及周边建筑物、构筑物、河、沟、塘、杂物垃圾、管线和地下管线、障碍物等】对施工可能造成的影响，由此发生的一切费用由承包人已在投标报价中考虑。
21.13 承包人已充分考虑了工程周边的有关群众工作及工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，发生的机械台班停置及二次进退场、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，已包含在承包人的投标报价中，工程结算时不作调整。
21.14其它
（1）承包人在施工过程中必须文明、安全、规范施工，保持环境整洁，减少扰民影响，并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，若有违章行为按规定支付违约金，一切责任自负。
（2）施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对邻近居民和行人的施工期间的影响等，由承包人负责协调处理，自行考虑相关费用（工程竣工结算时发包人不再另行支付任何费用），需发包人配合的，发包人提供必要的配合。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，场地雨水和施工下水必须排入指定的排水沟或排水井内，保持道路畅通整洁，如污染城市道路和下水配套，一切责任由承包人负责。施工过程中被拆除的所有物件，须经发包人现场确认后方可处置，若未经发包人确认，施工方私自处置的，将按10000元/次支付违约金。
（3）在履行合同过程中，承包人不得转包和违法分包，应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。一经发现，取消承包资格，已完成的工程量不予结算。
（4）无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。
（5）本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，严禁使用不符合标准、规格、质量和品牌要求（包括发包人供应材料由于承包人验收把关不严）的材料，一经发现按合同条款规定进行支付违约金。
（6）发包人有理由相信承包人已经无能力按期完成本项目或无诚意完成本工程时，发包人有权解除合同，承包人必须无条件退场，由发包人将工程剩余部分另行招标发包给另外的承包单位。结算价款按应予计量合格工程量的80%计算。
（7）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。
（8）合同工期结束时，确保施工现场达到清场的标准。承包人施工现场必须按县建设主管部门的要求规范管理，所发生的费用承包人自行承担。
（9）承包人与发包人、监理的所有书面文件资料除签名及审批核准外必须打印。
（10）承包人应在工程开工前向发包人提交进场工人名单，对承包人提交的工人名册中无记载的工人进场，发包人可以予以禁止。进出工地人员必须佩证进入。
（11）进入工地现场的所有人员须戴好安全帽，承包人参加施工的人员必须进行安全教育和签订劳动合同。
（12）发生下列情况，承包人不向发包人收取任何额外费用：
①承包人为了加快工程进度和保证进度和保证工程正常进行，采取的各种措施；
②施工期间清理所有建筑垃圾（含发包人指定分包的）；
（13）承包人应做好该工程周边的有关群众工作，并承担工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，对施工现场及周边发生的青苗费用及可能发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，已含在承包人的报价中，工程竣工结算时不作调整。
（14）承包人必须无条件接受发包人的考核办法，承包人未按本工程招标文件要求履行义务和责任的，按考核办法约定承担违约责任，违约金从承包人的工程款中直接扣除。
（15）本工程实行监理制度，发包人委托监理对承包人的施工进行全过程监理。承包人在工程实施过程中必须服从监理人员的监督。如因承包人违反施工工艺顺序、使用不合格材料，工程实体质量及安全文明生产不符合相关规定，所投入的施工机械、人员不满足工程进度的需要，引起发包人和监理方发出整改通知书的，视同违约。
（16）农民工工资:
①承包人不得使用未成年人，因违反此类规定导致的罚款和赔偿由承包人负责。
②承包人应按时支付民工工资、材料款，如因承包人（含劳务分包人）不按时支付民工工资产生任何纠纷、上访、事故、影响正常办公等，均由承包人承担全部责任和赔偿，发包人暂停拨付工程款、耽误的工期不顺延，剩余的工程款将优先支付承包人民工工资，并每次处承包人合同总价1%的违约金给发包人。承包人须重点检查劳务人员工资发放情况，并做好工资发放情况登记工作。
③承包人应配合公安部门做好外来人口登记及检查，发现可疑情况应向有关部门报告。发包人不承担因此引起的法律责任和经济责任。
（17）重新检验：监理方和发包人如对承包人已检验的材料或已验收的部位质量有怀疑，可进行重新（抽）检验。检验合格，检验及修复费用由发包人支付，耽误的工期予以顺延；如检验不合格，则检验及修复费用由承包人支付。对重新检验不合格的材料，已使用部分必须拆除，与未使用部分一并清除出场，同时承包人支付发包人该部分材料价格30%的违约金； 对重新检验不合格的部位，必须返工，同时承包人支付发包人该部分工程造价10%的违约金， 损失的工期不预补偿。
（18）资料：发包人另行分包和指定分包项目的工程技术资料衔接由承包人负责，分包单位提供完整技术竣工资料交承包人，纳入竣工资料管理。
（19）甲乙双方都有义务在对方财务审计过程中，对会计师事务所出具的《询证函》进行校对盖章确认，并邮寄给对方或直接邮寄给询证函上的会计师事务所。如一方不能配合处理，另一方有权利提出限制性履行合同的条件。
附件 1

工程质量保修书
发包人（全称）：如东县长沙镇人民政府
承包人（全称）：
                     
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》， 经协商一致就如东县长沙镇2024年度农村公路提档升级工程-长沙镇长兴线（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括：（一）本项目如东县长沙镇2024年度农村公路提档升级工程-长沙镇长兴线全部施工范围内的工程以及双方约定的其他项目。（二）由施工原因引起的工程质量问题和由此引发的工程、设施的损坏。
质量保修范围双方约定如下：施工图及工程量清单包含的所有内容。
二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：本工程保修期为2年。
三、缺陷责任期

缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。本项目缺陷责任期为 24 个月。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4.在工程设计使用期内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包 人原因致使工程在设计使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
5.质量保修期满后，由承包人提出书面申请，发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 
/

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

建设单位：（公章）                          施工单位：（公章）

法定代表人（签字）                        法定代表人（签字）

日期：                                     日期：

附件 2

廉政合同
建设单位（甲方）：如东县长沙镇人民政府
施工单位（乙方）：
                       
为加强工程建设的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，就如东县长沙镇2024年度农村公路提档升级工程-长沙镇长兴线特签订廉政合同。

第一条甲乙双方的责任

（一）应严格遵守关于市场准入，项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件、自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集团和对方的利益，不得违反工程建设管理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

（六）国家法律法规规定的其它违法、违规行为。

第三条乙方的责任

应与甲方保持正常的义务交往，按照有关法律法规或程序开展业务工作，严格执行工程建设有关方针、政策、尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由为甲方及其工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方和相关单位个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由组织甲方、相关单位或个人参加宴请、健身、娱乐等活动。

（五）国家法律法规规定的其它违法、违规行为。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条本合同作为施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经双方签字、盖章后立即生效。

第六条本合同的有效期为双方签字、盖章之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

建设单位：（公章）
施工单位：（公章）

法定代表人（签字）
法定代表人（签字）

日期：
  年   月   日

附件 3

承包人主要施工管理人员表

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件4：            

安全生产协议

建设单位（甲方）：如东县长沙镇人民政府
施工单位（乙方）：
                        
为在的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作， 特此签订安全生产合同。具体如下：

一、建设单位职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4.组织对施工单位施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督施工单位及时处理发现的各种安全隐患。

二、施工单位职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受建设单位和监理工程师对安全生产工作的指导。

2.坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制网络。承包人的主要负责人是工程的安全生产负责人， 对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任， 专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场 设置的安全机构，应按施工合同约定，配备专职安全员负责所有员工的安全和治安保 卫工作。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.施工单位在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5.施工单位必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员， 必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全 技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设 作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经 理必须承担管理责任。
6.加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7.对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9.所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签名同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10.施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11.建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12.施工单位必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因建设单位或施工单位违约造成安全事故，均分别报请有关部门依法追究责任。本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

建设单位：（公章）
施工单位：（公章）

法定代表人（签字）
法定代表人（签字）

日
期：2024年
月
日
日
期：2024年
月
日

  第四章 工程建设标准

本工程采用的计价规范

  1、部颁《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06-2007)     

  2、部颁《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)                    

 3、部颁《公路工程机械台班定额》(JTG/T B06-03-2007)                

  4、其它相应的补充规定和南通市现行的有关文件                      

二、本工程采用的技术规范（但不限于）

   1、《公路工程技术标准》                            JTG B01-2003   
   2、《公路路基施工技术规范》                        JTGF10-2006    

   3、《公路路面基层施工技术规范》                    JTG034-2000    

   4、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》              JTG F30-2003   

   5、《公路工程施工安全技术规程》                    JTJ 076-95     

   6、《公路工程施工监理规范》                        JTGG10-2006    

   7、《公路工程质量检验评定标准》 第一册（土建工程） JTGE30-2005    

   8、《公路水泥路面养护技术规范》                    JTJ073.1-2001  
三、本工程对施工工艺的特殊要求
       1、施工期间要注意周边环境，要采取相应的保护措施，确保安全，减少对行人、车辆的影响。 
第五章  工程量清单
在如东县限额交易网栏目内该项目招标公告的附件中下载。
第六章  图纸
在如东县限额交易网栏目内该项目招标公告的附件中下载。
第七章  投标文件（格式）
	正(副)本

如东县长沙镇2024年度农村公路提档升级工程-长沙镇长兴线
                  投标人（盖章）                     

                  法定代表人（签字或盖章）          

                  日期：         年     月     日



1、资格审查文件封面

2、法定代表人身份证明书
投标人名称：                               
单位性质：                                 
地    址：                                 
成立时间：            年        月         日

经营期限：                                  
姓    名：             性别：          年龄：           
职务：         系：            (投标人单位名称)的法定代表人。
特此证明

投标人(盖章)               
日期：        年     月    日

附法定代表人身份证扫描件

                               3、授权委托书
本授权委托书声明：
我      (姓名)系                    (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)      (姓名)为我司的合法代理人，以我司的名义参加如东县长沙镇人民政府的如东县长沙镇2024年度农村公路提档升级工程-长沙镇长兴线 施工投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均承认。
委托期限：                    
代理人无转委权，特此委托。

                 投标人(盖章)                    
                           法定代表人(签字或盖章)          
身份证号码：                    
                           委托代理人(签字或盖章)           
身份证号码：                    
授权日期：        年     月    日

附授权委托人身份证扫描件
4、无在建工程承诺书

   如东县长沙镇人民政府   ：

我司参加如东县长沙镇2024年度农村公路提档升级工程-长沙镇长兴线（以下简称本工程）施工投标，拟派项目负责人为          （姓名）。

现我司郑重承诺：拟派项目负责人        （姓名）无在建工程。如果我司经评标委员会评定为本工程施工中标人后，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字[2017]1号文”规定的，我司无条件接受贵司取消我司中标人资格、没收我司投标保证金的处罚。
        投标人(盖章)                    
                                  法定代表人(签字或盖章)        

日期：        年     月    日

5、投标人诚信承诺书
如东县长沙镇人民政府  ： 
我单位在参加贵单位组织的如东县长沙镇2024年度农村公路提档升级工程-长沙镇长兴线的招投标活动中，郑重承诺如下：
1、 我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的;
2、 我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形，项目负责人或建造师，无其他中标(尚未开工)或在建工程;
3、 我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚;
4、 若我方中标，将严格按照规定及时与建设单位签订合同;
5、 若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、施工方案等内容组织实施;

6、 我方企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

7、 我单位承诺：自2021年1月1日以来，我单位和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；自2021年1月1日以来，我单位没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；自2021年1月1日以来，我单位没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；自2021年1月1日以来，我单位及拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的。
若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。
投标人(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：            

年  月   日

投标承诺书
如东县长沙镇人民政府：
 1.根据已收到的如东县长沙镇2024年度农村公路提档升级工程-长沙镇长兴线的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部内容。
2. 如我方中标，我方保证在招标文件规定的期限内按照招标文件及合同要求，保质保量的完成本项目全部内容。
3. 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件、答疑（如有时）及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。
4. 我方承认投标函附件是我方投标函的组成部分。
5. 一旦我方中标，我方保证在你方招标文件中规定的工期内完成全部工作量，质量：合格。
6. 中标后在签订合同前，我方愿缴纳中标价的3%作为履约保证金押存在招标人处。
7. 我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
 8. 除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
9. 我方按照招标文件的要求，提供的所有投标资料都是真实的，如我方提供的资料不真实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。
10. 我方在实施本项目时做到安全第一、服务质量第一。如涉及到安全或质量问题由我方负责。

投标人：　　　　  　（盖章）                   
单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法定代表人：　　      （签字或盖章）            
邮政编码：　         　电话：　    　　传真：　　　　　
日期：　　 　年　　  月　   日
6、公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

本单位同意将以上承诺事项上网公示。

企业名称（盖章）          法定代表人签名（或盖章）：

         

 时间：  年  月  日
2、商务标格式

1、商务标封面

           （封面）             工程

施工投标文件（商务标）

投标人(盖章)：                                

法定代表人 (签字或盖章)：                     

日   期：        年       月       日
2、投标函

如东县长沙镇人民政府：

(一)根据已收到的如东县长沙镇2024年度农村公路提档升级工程-长沙镇长兴线施工招标文件，我司遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，愿以人民币(大写)            ，（小写）        的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我司保证在收到贵司发出的书面开工令后立即开工，并在          日历天内竣工。
(三)我司证本工程质量标准达到  合格  。

(四)我司已按招标文件要求提交投标保证金人民币        元。

(五)我司保证中标后缴纳中标价的3%，作为履约保证金，押存在招标人处。

(六)贵司的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方合同的条件。

投标人(盖法人章)                           
法定代表人 (签字或盖章)                           

地址：                       
电话：                       

邮政编码：                   

    日期：        年    月     日

已标价的工程量清单

一、使用表格：

投标报价使用的表格包括：标表1【投标报价汇总表】、标表2【工程量清单表】、03表【建筑安装工程费计算表】、04表【综合费率计算表】、09表【人工、材料、施工机械台班单价汇总表】。

二、工程量清单中列明的所有需要填写的单价，投标人均应填写，未填写单价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他子目单价和合价中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价的子目，但不能得到结算与支付。




